

Kostenplan						
Nr.	Projektschritt	Menge	Einheit	Anzahl Personen	Ressourcen- kosten (pro Person & h)	Kosten:
1	Analysephase	9,5	h			
1.1	Ist-Analyse	2	h	4	15 €	120 €
1.2	Mind-Map	0,5	h	4	15 €	30 €
1.3	Fragenkatalog	0,5	h	4	15 €	30 €
1.4	Prototyp	2	h	1	15 €	30 €
1.5	Use-Case-Diagramm (grob)	2	h	1	15 €	30 €
1.6	Pflichtenheft	2	h	1	15 €	30 €
1.7	Soll-Ist-Vergleich	0,5	h	4	15 €	30 €
2	Planungsphase	8	h			
2.1	Projektstrukturplan	1,5	h	1	15 €	23 €
2.2	Projektablaufplan	2	h	1	15 €	30 €
2.3	Kostenplan	2	h	1	15 €	30 €
2.4	Ressourcenplan	2	h	1	15 €	30 €
2.5	Soll-Ist-Vergleich	0,5	h	4	15 €	30 €
3	Durchführungsphase	34,5				
3.1	Entwurfsphase	15	h			
3.1.1	Klassendiagramm	6	h	1	15 €	90 €
3.1.2	ERD	3	h	2	15 €	90 €
3.1.3	Aktivitätsdiagramm	4,5	h	1	15 €	68 €
3.1.4	Use-Case-Diagramm	1	h	2	15 €	30 €
3.1.5	Soll-Ist-Vergleich	0,5	h	4	15 €	30 €
3.2	Implementierungsphase	18,5	h			
3.2.1	Datenbankerweiterung	2	h	2	15 €	60 €
3.2.2	Anmeldemaske	2	h	2	15 €	60 €
3.2.3	Fragenerstellung	2	h	2	15 €	60 €
3.2.4	Umfrageerstellung	2	h	2	15 €	60 €
3.2.5	Accountgenerierung	2	h	2	15 €	60 €
3.2.6	E-Mailversendung	2	h	2	15 €	60 €
3.2.7	Umfrage starten	2	h	2	15 €	60 €
3.2.8	Umfragenauswertung	2	h	2	15 €	60 €
3.2.9	Umfrage beantworten	2	h	2	15 €	60 €
3.2.10	Soll-Ist-Vergleich	0,5	h	4	15 €	30 €
3.3	Testphase	1	h			
3.3.1	Testdurchführung	0,5	h	4	15 €	30 €
3.3.2	Soll-Ist-Vergleich	0,5	h	4	15 €	30 €
4	Abschlussphase	2	h			
4.1	Abnahme			?		
4.2	Präsentation erstellen	2	h	1	15 €	30 €
Summe:						1.410 €