EVA Projekt  Analyse- und Definitionsphase Ist-Analyse Mind-Map Fragenkatalog Prototyp Use-Case-Diagramm (grob) Pflichtenheft Soll-Ist-Vergleich Projektstrukturplan Projektablaufplan Kostenplan Ressourcenplan Soll-Ist-Vergleich Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm ERD Aktivitätsdiagramm Use-Case-Diagramm Use-Case-Diagramm  Ist. Analyse  2 h 0,5 h	4.05.2016  11.05.2016  10.05.2016  11.05.2016  11.05.2016  11.05.2016	25.05.2016  de 1. Stunde 2. Stunde 3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde	01.06.2016  3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde	08.06.2016  3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde	15.06.2016  3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde
EVA Projekt  Analyse- und Definitionsphase  Ist-Analyse Mind-Map Fragenkatalog Prototyp Use-Case-Diagramm (grob) Pflichtenheft Soll-Ist-Vergleich Projektstrukturplan Projektablaufplan Kostenplan Ressourcenplan Soll-Ist-Vergleich Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm ERD Aktivitätsdiagramm Use-Case-Diagramm Use-Case-Diagramm  Analyse  2 h 0,5 h	nde 5. Stunde 6. Stunde 1. Stunde 2. Stunde 3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde				
Analyse- und Definitionsphase  Ist-Analyse  Mind-Map  Fragenkatalog  Prototyp  Use-Case-Diagramm (grob)  Pflichtenheft  Soll-Ist-Vergleich  Projektstrukturplan  Projektablaufplan  Kostenplan  Ressourcenplan  Soll-Ist-Vergleich  Durchführungsphase  Entwurfsphase  Klassendiagramm  ERD  Aktivitätsdiagramm  Use-Case-Diagramm  Use-Case-Diagramm  L h  Aktivitätsdiagramm  Use-Case-Diagramm  Analyse-  2 h  0,5 h  0,5 h  1 h		de 1. Stunde 2. Stunde 3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde	3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde	3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde	3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde
Analyse- und Definitionsphase  Ist-Analyse  Mind-Map  Fragenkatalog  Prototyp  Use-Case-Diagramm (grob)  Pflichtenheft  Soll-Ist-Vergleich  Projektstrukturplan  Projektablaufplan  Kostenplan  Ressourcenplan  Soll-Ist-Vergleich  Durchführungsphase  Entwurfsphase  Klassendiagramm  ERD  Aktivitätsdiagramm  Use-Case-Diagramm  Analyse- und Definitionsphase  2 h  0,5 h  1,5 h  2 h  2 h  3 h  4,5 h  Use-Case-Diagramm  1,6 h  1,7 h  1,8 h  1,9 h  1,9 h  1,9 h  1,9 h  1,0 h				<u> </u>	<u> </u>
Mind-Map Fragenkatalog Prototyp Use-Case-Diagramm (grob) Pflichtenheft Soll-Ist-Vergleich Projektablaufplan Kostenplan Ressourcenplan Soll-Ist-Vergleich Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm ERD Aktivitätsdiagramm Use-Case-Diagramm  0,5 h 0,5 h 2 h 2 h 0,5 h					
Fragenkatalog Prototyp Use-Case-Diagramm (grob) Pflichtenheft Soll-Ist-Vergleich Projektstrukturplan Projektablaufplan Kostenplan Ressourcenplan Soll-Ist-Vergleich Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm ERD Aktivitätsdiagramm Use-Case-Diagramm  0,5 h 2 h 2 h 3 h 4,5 h Use-Case-Diagramm 1,5 h 2 h 6 h 2 h 3 h 4,5 h					
Prototyp Use-Case-Diagramm (grob) Pflichtenheft Soll-Ist-Vergleich Planungsphase Projektstrukturplan Projektablaufplan Kostenplan Ressourcenplan Soll-Ist-Vergleich Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm ERD Aktivitätsdiagramm Use-Case-Diagramm  2 h 2 h 2 h 2 h 0,5 h 0,5 h 4,5 h 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Use-Case-Diagramm (grob) Pflichtenheft Soll-Ist-Vergleich Planungsphase Projektstrukturplan Projektablaufplan Kostenplan Ressourcenplan Soll-Ist-Vergleich Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm ERD Aktivitätsdiagramm Use-Case-Diagramm  2 h 2 h 0,5 h 0,5 h 4,5 h 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Pflichtenheft Soll-Ist-Vergleich Planungsphase Projektstrukturplan Projektablaufplan Kostenplan Ressourcenplan Soll-Ist-Vergleich Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm ERD Aktivitätsdiagramm Use-Case-Diagramm  1,5 h 2 h 2 h 3 h 4,5 h 4,5 h 4,5 h					
Soll-Ist-Vergleich0,5 hPlanungsphase1,5 hProjektstrukturplan1,5 hProjektablaufplan2 hKostenplan2 hRessourcenplan2 hSoll-Ist-Vergleich0,5 hDurchführungsphase0,5 hEntwurfsphase6 hKlassendiagramm6 hERD3 hAktivitätsdiagramm4,5 hUse-Case-Diagramm1 h					
Planungsphase Projektstrukturplan 1,5 h Projektablaufplan 2 h Kostenplan 2 h Ressourcenplan 2 h Soll-Ist-Vergleich 0,5 h  Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm 6 h ERD 3 h Aktivitätsdiagramm 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Projektstrukturplan 1,5 h Projektablaufplan 2 h Kostenplan 2 h Ressourcenplan 2 h Soll-Ist-Vergleich 0,5 h  Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm 6 h ERD 3 h Aktivitätsdiagramm 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Projektablaufplan 2 h Kostenplan 2 h Ressourcenplan 2 h Soll-Ist-Vergleich 0,5 h  Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm 6 h ERD 3 h Aktivitätsdiagramm 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Kostenplan 2 h Ressourcenplan 2 h Soll-Ist-Vergleich 0,5 h  Durchführungsphase Entwurfsphase Klassendiagramm 6 h ERD 3 h Aktivitätsdiagramm 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Ressourcenplan 2 h Soll-Ist-Vergleich 0,5 h  Durchführungsphase  Entwurfsphase  Klassendiagramm 6 h ERD 3 h Aktivitätsdiagramm 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Soll-Ist-Vergleich Durchführungsphase  Entwurfsphase Klassendiagramm ERD Aktivitätsdiagramm Use-Case-Diagramm  0,5 h  6 h  4,5 h  1 h					
Durchführungsphase  Entwurfsphase  Klassendiagramm 6 h  ERD 3 h  Aktivitätsdiagramm 4,5 h  Use-Case-Diagramm 1 h					
Entwurfsphase  Klassendiagramm 6 h  ERD 3 h  Aktivitätsdiagramm 4,5 h  Use-Case-Diagramm 1 h					
Klassendiagramm 6 h ERD 3 h Aktivitätsdiagramm 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
ERD 3 h Aktivitätsdiagramm 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Aktivitätsdiagramm 4,5 h Use-Case-Diagramm 1 h					
Use-Case-Diagramm 1 h			_		
Soll let Vorgleich					
Soll-Ist-Vergleich 0,5 h					
Implementierungsphase					
Datenbankerweiterung 2 h					
Anmeldemaske 2 h				_	
Fragenerstellung 2 h					
Umfrageerstellung 2 h					
Accountgenerierung 2 h E-Mailversendung 2 h					
E-Mailversendung 2 h Umfrage starten 2 h					_
Umfragenauswertung 2 h					
Umfrage beantworten 2 h					
Soll-Ist-Vergleich 0,5 h					
Testphase					_
Testdurchführung 0,5 h					
Soll-Ist-Vergleich 0,5 h					
Abschlussphase					
Abnahme					
Präsentation erstellen 2 h					
Vortrag					